Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка расходования бюджетных средств, направленных муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Усть-Коксинская детско-юношеская спортивная школа» для проведения капитального ремонта стадиона в с. Усть-Кокса»

В соответствии с поручением прокуратуры Усть-Коксинского района, с планом работы КСО на 2020 год в МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» проведено контрольное мероприятие «Проверка расходования бюджетных средств, направленных муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Усть-Коксинская детско-юношеская спортивная школа» для проведения капитального ремонта стадиона в с. Усть-Кокса».
По результатам контрольного мероприятия установлено.
Общий объем работ по капитальному ремонту стадиона им. 40-летия Победы в с. Усть-Кокса в 2018 году составил 15 000,00 тыс. рублей, в 2019 году средства на капитальный ремонт не предусмотрены. Оплата работ по договорам подряда произведена в сумме 15 000,00 тыс. рублей или 100%.
	При проверке соблюдения требований Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено следующее.
Нарушена ч. 1, 2 ст. 24 Закона N 44-ФЗ заказчик при осуществлении закупки по капитальному ремонту стадиона в с. Усть-Кокса использовал закупку у единственного поставщика ООО «КровСервис». Без проведения конкурентных процедур было заключено два договора подряда на 10 000,00 тыс. рублей и на 5 000,00 тыс. рублей.
В нарушение норм ст. 22 Закона о контрактной системе не проведена экспертиза сметной стоимости капитального ремонта стадиона им. 40-летия Победы в с. Усть-Кокса.
Проверка соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов (договоров подряда) на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту стадиона установила.
В нарушение ч.3 ст. 709 ГК РФ локальные сметы к договорам подрядов не утверждены и не согласованы Заказчиком и Подрядчиком.
По договорам подряда установлено неисполнение и ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договорами, что привело к завышению объемов выполненных работ и материалов, которые были оплачены Заказчиком. 
В нарушение условий договоров подряда Заказчиком в адрес Подрядчика претензии об уплате пени или штрафа не направлялись.
Подрядчиком нарушены существенные условия договора подряда - срок выполнения работ. На момент написания акта (01.06.2020г.) нарушение срока выполнения работ составило 518 дней.
Установлено нарушение условий договоров подряда по организации контроля качества выполненных работ. Контроль качества работ не осуществлялся. 
Установлено нарушение договоров подряда по гарантии качества. 
Срок гарантии качества по условиям договоров подряда заканчивается в 2020году. На момент проверки уведомления в адрес Подрядчика о дефектах и недостатках от Заказчика не направлялись.
При проверке соответствия объемов выполненных работ установлено, что капитальный ремонт баскетбольной площадки не произведен, капитальный ремонт трибун не завершен, на беговой дорожке установлено десять поперечных трещин по всей ширине полотна беговой дорожки, то есть, установлены факты необоснованно принятых и оплаченных работ ДЮСШ в пользу ООО «КровСервис», производившего капитальный ремонт стадиона им. 40-летия Победы в с.Усть-Кокса в 2018 году, на сумму 358,88 тыс. рублей. 
[bookmark: _GoBack]КСО отмечает, что указанная сумма не содержит в себе накладных расходов, сметной прибыли, возмещения НДС на материалы, на механизмы, возмещения НДС на материалы в накладных расходах и возмещения НДС в сметной прибыли, то есть, сумма в размере 358,88 тыс. рублей не является итоговой, установить полную сумму ущерба специалисты КСО не могут, так как не являются специалистами в сметном деле.
В связи с установленными нарушениями, на основании распоряжения председателя КСО от 02.06.2020г., акт проверки и материалы проверки направлены в прокуратуру Усть-Коксинского района для установления сумм причиненного ущерба бюджету муниципального образования, привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации. 
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в районный Совет депутатов МО «Усть-Коксинский район». 
